

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЭНИКАЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
(МБОУ «ЭНИКАЛИНСКАЯ СШ»)
МУНИЦИПАЛЬНИ БЮДЖЕТНИ ЮКЪАРАДЕШАРАН ХЪУКМАТ
«ЭНАКХАЛЛАРА ЮККЪЕРА ИШКОЛ»
(МБЮХЪ «ЭНАКХАЛЛАРА ЮШ»)**

П Р И К А З

от 23.03.2023 года

№ 259

с.Эникали

Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС СОО в МБОУ «Эникалинская СШ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Утвердить план мероприятий по введению обновленных ФГОС СОО в МБОУ «Эникалинская СШ» в 2023 — 2024 учебном году (приложение).**
- 2. Ответственными за реализацию обновленных ФГОС СОО в МБОУ «Эникалинская СШ» в 2023 — 2024 учебном году назначить заместителей директора по УВР Бисултанова Х.А., заместителя директора по ВР Сайдал-Алиева Р.Б.**
- 3. Заместителям директора по УВР Бисултанову Х.А. заместителю директора по ВР Сайдал-Алиевой Р.Б.:**
 - 3.1. Разместить на официальном сайте МБОУ «Эникалинская СШ» план по введению обновленных ФГОС СОО в срок до 28.02.2023.**
 - 3.2. Обеспечить прохождение педагогами тематических курсов повышения квалификации по вопросу введения обновленных ФГОС СОО в срок до 31.08.2023.**
 - 3.3. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями по вопросам введения обновленных ФГОС СОО на постоянной основе.**
- 4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.**

Директор школы:

Л.А.Шалаева

**Приложение 1 к
приказу от 23.03.2023 № 259**

План - график по переходу на обновленный ФГОС среднего общего образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС				
1	Создание рабочей группы по подготовке к переходу на обновленный ФГОС среднего общего образования (далее рабочая группа)	Февраль	Заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС на уровне ОУ
2	Проведение совещаний с руководителями ПМК по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФГОС	2023 год	Заместитель директора по УВР	
3	Оценка ресурсов школы			
3.1	Организация проведения самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль	Руководитель рабочей группы	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
3.2	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы. Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями	Февраль-март	Руководитель рабочей группы	Разработан комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП СОО) в соответствии с обновленным ФГОС СОО

3.3	Приведение ресурсов школы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО	Январь–август	Директор	Реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО
-----	---	---------------	----------	---

	актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО			СОО
4	Организация постоянно действующего семинара для членов рабочей группы, руководителей ПМК	Март-октябрь	Администрация	Оказана своевременная адресная помощь руководителям ПМК и педагогическим работникам
5	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Февраль	Заместитель директора по УВР, библиотекарь	Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют ФПУ

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО

6	Анализ локальных нормативных актов школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО, внесение изменений в локальные акты	Февраль - апрель	Рабочая группа	Локальные акты приведены в соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО
7	Формирование банка нормативных, правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней	Постоянно	Администрация	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОО
8	Формирование школьного плана – графика введения обновленного ФГОС СОО	Февраль	Администрация	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС. Разработан план - график введения обновленного ФГОС СОО

III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО

9	Организация деятельности рабочей группы, школьных ПМК и МО по вопросам введения и промежуточных результатах реализации обновленного ФГОС СОО	Январь-декабрь	Администрация, руководитель рабочей группы, руководители ПМК и МО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
10	Организация участия в семинарах, совещаниях для школьных управленческих команд, по вопросам реализации ФГОС:	Март- июнь	Администрация	Создана единая система методической службы по

	- готовность общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО: коррекция локально-нормативных актов, готовность общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО, регламентирующих введение и готовность общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО			сопровождению подготовки и реализации ФГОС
11	Изучение рекомендаций БОУ ДПО «ИРООО» по работе с УМК с учетом перехода на обновленные ФГОС СОО	Февраль - март	Руководители ПМК	Снижены риски при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам
12	Организация участия в Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Май	Администрация	Организовано участие в обсуждении педагогическим сообществом актуальных вопросов введения обновленного ФГОС СОО, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагогического работника

13	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август	Заместитель директора по УВР, руководители ПМК	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
14	Разработка ООП			
14.1	Сбор заявлений на выбор родного языка, родной литературы, второго иностранного языка, углубленного изучения предметов. Проведение родительского собрания в 10 классе (объяснить, что родители и совершеннолетние школьники могут выбрать изучаемые предметы или	Май	Классные руководители 10–11-х классов	Собрана информация для составления учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО

	отказаться от их изучения)			
14.2	Анализ заявлений. Решение вопроса о включении предметов в учебный план	Май	Рабочая группа	
14.3	Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО	Май–июнь 2023 года	Заместитель директора по УВР	Родители получили информацию о требованиях к реализации обучения по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО
14.4	Разработка проекта ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФООП СОО	Февраль–май	Рабочая группа	Разработан проект ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФООП СОО
14.5	Утверждение приказом ООП СОО, которая соответствует обновленному ФГОС СОО и ФООП СОО	Август	Директор	ООП СОО, соответствующая обновленному ФГОС СОО и ФООП СОО утверждена приказом

15	Обеспечение консультационной помощи педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС СОО при обучении школьников	По мере необходимости	Рабочая группа	Минимизированы профессиональные дефициты педагогов
16	Организация участия в проведении муниципальных площадок по вопросам готовности образовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО в рамках V Областного августовского форума работников системы образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»	Август	Администрация	Организовано участие в работе площадок для обсуждения результатов промежуточной диагностики готовности к переходу на обновленный ФГОС СОО, рассмотрены лучшие практики образовательных организаций по реализации управленческих проектов, обеспечивающих подготовку к переходу на обновленный ФГОС СОО,

				минимизированы риски при переходе
17	Организация использования методических рекомендаций «Актуальные вопросы введения ФГОС	Постоянно	Администрация	Распространены методические рекомендации БОУ ДПО «ИРООО» по вопросам введения и реализации ФГОС
18	Реализация плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Эникалинская СШ»	По отдельному плану	Заместитель директора по УВР, ВР, руководители ПМК и МО	Достигнуто повышение качества образования
19	Организация использования учителями предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Заместитель директора по УВР, руководители ПМК	Обучающиеся школы умеют решать задачи с различными формулировками заданий

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС				
20	Анализ количества педагогов и их учебной нагрузки, выявление профессиональных дефицитов по вопросам перехода на обновленный ФГОС СОО и ФООП СОО	Январь– март	Заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников и управленческих команд по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО
21	Организация участия в повышении квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФООП СОО	Март – август	Директор	
V. Мониторинг готовности к введению ФГОС				
22	Организация проведения самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО	Февраль	Рабочая группа	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
23	Внедрение и организация проведения мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО	Декабрь	Рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленного ФГОС СОО в ОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
24	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и практике реализации обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО	Март ноябрь	Рабочая группа	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации
25	Наполнение актуальной информацией раздела «ФГОС» на сайте школы	Февраль	Рабочая группа, ответственный за сайт	Гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО